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项目绩效目标表

项目名称：省级人文重点社科研究基地建设与管理 

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	新建基地
	建设率200%（11个）
	≧80%
	≧75%
	≧70%
	≦60%

	
	系列论文
	结项率97%（20项成果）
	≧80%
	≧75%
	≧70%
	≦60%

	
	研究报告
	结项率100%（9项成果）
	≧80%
	≧75%
	≧70%
	≦60%

	成效指标
	课题（研究报告、论文）有效规划率、受益面、覆盖面 
	90%以上
	≧90%
	≧80%
	≧75%
	≦60%

	
	新建基地受益面、覆盖面
	100%以上
	≧90%
	≧80%
	≧75%
	≦60%

	效率指标
	结项率
	99%
	≧80%
	≧75%
	≧70%
	≦60%

	
	立项率
	15%
	≦15%
	≧18%
	≧25%
	≧38%

	
	时间进度
	1年
	1年
	1.5年
	2年
	2年

以上


注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省社科规划办
	主管部门
	海南省社科联

	项目负责人
	黄朝阳
	联系电话
	65236963

	地址
	文坛路2号海南工商职业学院行政楼610
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（  √ ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	95.5
	实际到位资金（万元）
	95.5
	实际使用情况（万元）
	93.5（财政压减2万元）

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	95.5
	省财政
	95.5
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	3

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	6

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象

满意度
	8
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	95

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	黄朝阳
	规划办主任
	海南省社科联
	98
	

	李亚琼
	规划办副主任
	海南省社科联
	98
	

	周卫疆
	规划办

四级调研员
	海南省社科联
	96
	

	李岱妮
	普及咨询部一级调研员
	海南省社科联
	95
	

	郭乐新
	学术学会部副部长
	海南省社科联
	95
	

	孙继华
	国际旅游岛研究所所长
	海南省社科院
	94
	

	陈智勇
	地方历史与文化研究所
	海南省社科院
	95
	

	邓颖颖
	《南海学刊》编辑部主任
	海南省社科院
	94
	

	邓章扬
	科研处副处长
	海南省社科院
	95
	

	何  凌
	机关党委专职
副书记
	海南省社科联
	95
	

	陈惠芳
	办公室

副主任
	海南省社科联
	95
	

	合计
	
	
	平均得分
	95.45

	项目单位负责人（签字并单位盖章）：见扫描件
2020年6月10日



2019年省级人文重点社科研究基地建设与

管理绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。省社科规划办是省社科联的内设机构，负责制订全省哲学社会科学发展的中、长期规划和年度计划，负责国家级、省级社科研究课题的组织、申报和评审工作，实施课题的检查督促、组织专家评估验收，管理社科研究基金；负责省级社科研究基地和基地课题的管理和评估验收；负责组织社科优秀成果的评奖工作；负责组织社会科学研究系列职称评定工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。我省目前只有海口市、三亚市、儋州市成立了社科联，其它市县均没有建立社科联。通过建立省级社科研究基地，延伸社科研究的平台建设，推出更具有针对性的研究成果（专著、研究报告、论文），服务于海南在新时期全面深化改革开放、海南的经济社会发展、海南自贸港建设等方面。2019年新建11个基地，分别是：海南省公共治理研究中心、海南省高校中国共产党革命精神与文化资源研究中心、海南省“更路簿”研究中心、海南省开放型经济研究院、海南省外文海南文献与舆情研究中心、海南省中国文学研究中心、海南省绿色发展与现代服务业研究基地、海南省比较文学与海岛文化研究基地、海南省大中小幼一体化德育研究基地、海南省公司治理研究院、中国（海南）竞争政策研究中心，立项的基地课题46项。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。概算实际总投资为93.5万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。
（二）项目资金使用情况分析。截止到2019年12月31日，该项目资金93.5万元已全部支出，用于资助基地课题经费71万元，用于基地学科带头人培训费用9.6万元，用于基地课题评审专家劳务和日常管理等相关费用5.67万元，用于基地评估专家劳务等相关费用4.24万元，用于基地年度工作会议相关经费1.64万元，用于专家数据库建设相关经费1.35万元。

（三）项目资金管理情况分析。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。 

（二）项目管理情况分析。该项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。项目实施过程中，充分结合实际情况，实现了项目管理与过程管理的有机结合，发挥了项目的良好效益。
四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。该项目成本（预算）控制和节约情况：2019年度该项目财政实际总投资为93.5万元，根据我省哲学社会科学发展的实际情况，主要用于资助基地课题和基地建设评估、基地课题评审等。我们通过严格的评审程序，立项课题，并与课题负责人签订合同，确保经费用到实处，督促出好成果；通过基地的专项评估，以评促建，确保基地的良好发展。
（二）项目的效率性分析。该项目的实施进度和完成质量：该项目严格按照管理要求，到2019年底基地课题结项率达到99%，基地建设率达到100%以上。
（三）项目的效益性分析。通过建立社科研究基地，延伸社科研究平台，推出有针对性的研究成果，其中论文60篇以上（20项×3篇=27篇），研究报告19项，著作1项，更好的为海南自贸港建设服务，为海南地方经济社会发展服务。基地课题成果《关于澄迈县石礭村传统文化资源保护性开发的对策建议》得到苻彩香副省长批示。
（四）项目的可持续性分析。该项目在服务于海南在新时期全面深化改革开放、海南的经济社会发展、海南自贸港建设等方面发挥了积极的作用。
（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

1.产出指标：规划立项的研究报告、系列论文、著作结项率达到99%。

2.成效指标：课题成果受益面、覆盖率达到90%以上。在服务于海南在新时期全面深化改革开放、海南的经济社会发展、海南自贸港建设等方面发挥了积极的作用。
3.效率指标：规划立项的研究报告、系列论文等成果均在预期内完成。

所有的绩效指标2019年度都已达到了设定的目标。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，在服务于海南在新时期全面深化改革开放、海南的经济社会发展、海南自贸港建设等方面发挥了积极的作用。评价结果为优。

六、主要经验及做法

（一）基地建立、基地课题研究重点突出，主针对性强，主要是在服务于海南在新时期全面深化改革开放、海南的经济社会发展、海南自贸港建设等方面。

（二）课题的立项评审做到公平公正

1.申报的公平。我们通过各研究基地以及在省社科联的网站上分别发布了课题的申报通知，基地的专兼职研究人员只需要按照规范的格式制作申请书即可申报课题，课题申报不受资历限制。

2.立项的公正。课题的评审按照《海南省哲学社会科学规划课题管理办法》（琼社科【2014】58号）及相关细则的规定，评审专家组采取回避的原则，选择具有正高职称的专家组成进行匿名评审。拟立项课题在省社科网上公示无异议后方签订立项协议书。
（三）规范评估。按照《海南省哲学社会科学重点研究基地建设管理办法（试行）》（琼社科【2014】4号）的相关规定，对27家列入评估范围的海南省哲学社会科学重点研究基地进行了全覆盖检查评估，检查评估坚持正确的政治方向和学术导向，坚持客观公正、标准公开、程序透明、以评促建的原则，通过各基地的自评和专家组评审等程序，评定“海南省南海政策与法律研究中心”等5个研究基地等级为优秀并授予“海南省哲学社会科学重点示范基地”称号，发挥优秀基地的示范引领作用，以评促建，加强对基地的管理。

七、存在的主要问题

（一）年度专项经费不够，对基地课题、基地学术活动等的资助力度不够，一定程度上挫伤了基地开展活动的积极性。

（二）与其它各省级基地的交流不够，业务知识的学习和项目管理经验借鉴受到一定的局限。

（三）管理过程中的创新意识不强，推进工作的措施、力度有待加强。

八、工作建议

（一）希望进一步加大对省级社科基地专项经费的资助力度，调动研究基地的积极性和主动性。

（二）加强与其它各省级基地的交流，加强业务知识的学习，推进管理工作的创新。
（三）根据《海南省哲学社会科学重点研究基地建设管理办法（试行）》（琼社科【2014】4号）加强管理，保证基地建设的针对性强，研究成果有价值、用得上。
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